



# MONITOROVACÍ ZPRÁVA

## *o realizaci projektu*

### *Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů*

*Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.*

Verze: 2.0

Platná od: 4.5.2006

---

#### 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Číslo opatření	3.3.2.			
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.03/3.2.15.1./0138			
Název projektu	Pomozme lidem učit se a uplatnit se			
Celková výše finanční podpory v Kč	4.253.880,- Kč			
Datum zahájení realizace	25. 10. 2005			
Datum ukončení realizace	24. 03. 2007			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	6/07			
Monitorované období	Začátek	25. 01. 2007	Konec	24. 03. 2007
Typ zprávy	Průběžná		Závěrečná	X
Žádost o platbu	Ano	X	Ne	
Datum vypracování zprávy	28. 03. 2007			

#### 2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Příjemce	Vysoká škola podnikání, a.s.
IČ	25861271
Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce	Doc. PhDr. Josef Jünger, CSc., rektor
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Telefonní číslo/Fax	595228111/595228199
E-mail	Vladimir.krajcik@vsp.cz

#### A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Zpracování řídicích struktur projektu, monitoring projektu a vytvoření rozvojového partnerství vysokých škol
Období realizace klíčové aktivity	25. 01. 2007– 24. 03. 2007



<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Kontrolní činnosti aktivit v jejich průběhu, hodnocení průběžných výstupů a výsledků projektu, koordinace a komunikace s vedoucími jednotlivých aktivit. Zasedání řídicích jednotek probíhalo dle schváleného časového harmonogramu. Průběžná a závěrečná kontrola jednotlivých projektových aktivit, cílů, ukazatelů a výstupů v rámci projektu. Zpracování závěrečné zprávy projektu. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a harmonogramu projektu.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vytvoření centra podpory, podnikavosti a praxe (CPPP) a jeho institucionální vymezení
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	25. 1. 2007 – 24. 3. 2007
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Zkušební provoz a pilotní ověření centra podpory, podnikavosti a praxe (CPPP) ukončeno. Dokončeno zajištění chodu centra po ukončení projektu, ukončeno zaškolení pracovníků CPPP. Proběhla kompletace klíčových materiálů pro fungování CPPP a její uložení mezi projektové výstupy. Vytvořen CD disk se všemi plánovanými projektovými výstupy, který je přiložen k závěrečné zprávě. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a harmonogramu projektu.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	Realizace pilotního ověření vyvinutých vzdělávacích kurzů CPPP
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	25. 1. 2007 – 28. 2. 2007
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Dokončení pilotního ověření, administrativní činnosti v rámci závěrečné fáze pilotního ověření. Ukončení kompletace dokumentace ke vzdělávacím modulům. Kontrola úplnosti a uložení dokumentace na CD disk se všemi plánovanými projektovými výstupy, který je přiložen k závěrečné zprávě. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a harmonogramu projektu.	



<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vývoj informačního systému CPPP včetně naprogramování www stránky CPPP
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	25. 1. 2007 – 24. 3. 2007
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Zajištění provozu webové stránky projektu, jeho aktualizace a zajištění činnosti po ukončení projektu. Obsahuje všechny metodické a studijní materiály ( <a href="http://www.vsp.cz/pluus">www.vsp.cz/pluus</a> ). Závěrečné práce na grafickém designu. Uložení dokumentace a zdrojového kódu www stránek na CD disk, který je přiložen k závěrečné zprávě. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu projektu.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vytvoření systému sociálního partnerství v práci CPPP
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	25. 1. 2007 – 24. 3. 2007
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Závěrečné konzultace se sociálními partnery, předávání informací o průběhu projektu a prezentace jednotlivých balíčků: Informatika v podnikání, Podnikavost, Komunikace v podnikání, Podnikatelské projekty, Finance. Dokončení formálních projektových vztahů se sociálními partnery a vytvoření formálních předpokladů pro pokračování projektu po jeho ukončení. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a harmonogramu projektu.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	Finanční řízení projektu a závěrečný audit projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	25. 1. 2007 – 24. 3. 2007
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Závěrečné práce na finančním řízení projektu a jeho průběžná kontrola. Realizace auditu projektu. Závěrečné vyúčtování projektu. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a projektu.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	Diseminace a prezentace projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	25. 1. 2007 – 24. 3. 2007
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	



Prezentace dílčích výsledků a balíčků projektu v rámci VŠ a sociálních partnerů. Aktualizace informačních tabulí v rámci vysokých škol. Diseminace projektu na krajské konferenci systémového projektu UNIV (Pozlovice), na odboru školství KÚ Libereckého kraje (strategie přípravy obdobného projektu v Libereckém kraji) a Národním ústavu odborného vzdělávání Praha. Zahraniční prezentace projektu na 33. konferenci sdružení EUCEN (s tématem celoživotní učení a Boloňský proces), která se uskutečnila na Ekonomické fakultě v Ljublaně. Závěrečná kontrola dodržování vizuální identity projektu. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

#### **Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity**

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu projektu.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	Tisková konference projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	25. 1. 2007 – 24. 3. 2007
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Proběhlo zpracovávání výstupů z konference a závěrečné zhodnocení projektu. Uloženy mediální projektové výstupy a vytvořen CD nosič s dokumentací. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a harmonogramu projektu.	

#### **4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU**

V rámci závěrečných projektových prací byly ukončeny veškeré projektové aktivity a vytvořeny CD výstupy, které jsou přiložené k závěrečné zprávě.

#### **5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU**

#### **6. PUBLICITA**

##### **Popis zajištění publicity a informování o projektu**

- Prezentace závěrečných výsledků a balíčků projektu v rámci VŠ a sociálních partnerů.
- Informační tabule v rámci vysokých škol.
- Prezentace projektu na krajské konferenci systémového projektu MŠMT - UNIV (Pozlovice),
- Prezentace projektu na 33. konferenci sdružení EUCEN (s tématem celoživotní učení a Boloňský proces) ve Slovinsku (Ekonomické fakultě v Ljublaně).



## **MONITOROVACÍ UKAZATELE**

### **Zdroje dat pro monitorovací ukazatele**

Zdroje dat – přihlášky do kurzů, prezenční listiny pilotáže, certifikáty, prezenční listiny a certifikáty trenérů (1.05.32A) prezenční listiny bilanční diagnostiky, osobní vyhodnocení jednotlivých účastníků (1.05.00A), pracovní smlouvy zaměstnanců (1.01.00), rozhodnutí o poskytnutí dotace + smlouva o partnerství (1.04.00A) Metodiky a jiné výstupy jsou archivované ve finální formě se všemi prvky dle Příručky pro příjemce.

### **Komentář k monitorovacím ukazatelům**

Monitorovací ukazatele byly naplňovány v souladu s průběhem a harmonogramem projektu.

*Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.*